兰陵小学改扩建二期搬迁预案
在区教育文体局的领导下，兰陵小学改扩建工程按计划在逐步推进，已经与2010年12月底按期完成工程建设的第一期。目前已进入第二期工程建设进度，需要做好向第一期新校舍搬迁过渡、旧教学大楼和乒乓馆拆除等工作。为了确保明年二期建设如期顺利完成，同时不影响学校正常的教育教学秩序，消除拆建时的安全隐患，保证师生生命安全，特制订以下预案：
1、 搬迁计划
	时  间
	内   容
	具体负责

	2011-1-10日----18日
	1、确定过渡预案，并通报全校师生。
	校长室

	
	2、发告家长书，告知修业式和开学安排。
	大队部

	
	3、非直接性教学设备搬迁：

1）新校舍临时过度布局规划（后附）

2）接收新校舍钥匙，使用前再次进行验收，重点检查竣验后的整改情况。

2）联系搬家公司、准备搬运纸箱

3）边搬运边整理，财产归类造册。
	总务处及专用教室负责人

	
	4、校产安全工作：

1）在局协调下，安装好监控设备。

2）安排好门卫，24小时值班。
	

	
	5、教学设备安装：

1）教室内电视、黑板、软板

2）专用教室、网络、闭路、校园音响安装
	

	
	6、联系清洗公司清洁校园环境。
	

	2011-1-19日----26日
	1、乒乓训练场馆搬迁（1月19日---21日）
	总务处及乒训中心

	
	2、教室、办公室设备搬迁（1月22---25日）
	总务处

	
	3、公共环境、教室环境布置全部结束
	大队部

	
	4、微机室、网络中心、视播中心、校园音柱调试完毕
	电教组(协助)

	
	5、划分包干区，师生大扫除，进行卫生大检查。
	总务处

	
	6、设置教师值日岗位
	办公室

	
	7、学期结束休业式（1月26上午）
	教导处、大队部

	2011-1-27日
	旧校舍交付拆房公司。
	校长室

	2011-2-14日
	布置新校，教师报到。
	大队部

	2011-2-16日
	学生报到，打扫教室包干区卫生。明确升旗仪式和广播操各班站位。
	

	2011-2-17日
	开学典礼
	校长室


二、具体分工
1、 搬迁工作总指挥：薛文兴
环境布置具体负责人：陈  桃   蒋晓茹

学生安全管理负责人：吴明珠   陆爱芬

校产搬迁具体负责人：伏皖伟

各教室、专用室设备到位督查：王妍蓉   谢芬

各专用教室设备检查调试：各专用教室负责人协助
各教室设备检查调试：各班班主任、认课教师协助

乒乓训练临时场馆负责人：程凤玲
兰陵小学
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