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	时间
（2026-2027）
	研究阶段
	核心任务
	完成标志

	2026年3月
	准备阶段
	1. 开展文献检索与梳理，整理项目化学习、整本书阅读相关理论；2. 组建课题研究小组，明确分工
	形成文献综述初稿、课题研究分工表

	2026年4月
	准备阶段
	1. 设计小学高段整本书阅读现状调查问卷；2. 选取研究样本（五、六年级班级）；3. 制定详细研究方案
	完成调查问卷、确定研究班级、形成正式研究方案

	2026年5月
	实施阶段（一）
	1. 界定核心概念，筛选适合小学高段的整本书阅读书目；2. 设计项目化学习主题与初步教学方案
	确定书目清单、完成3-5个项目化阅读教学初步方案

	2026年6月
	实施阶段（一）
	1. 对实验班级开展首轮项目化整本书阅读教学实践；2. 课堂观察并记录学生表现；3. 发放中期反馈问卷
	完成首轮教学实践、形成课堂观察记录、回收反馈问卷

	2026年7月
	实施阶段（一）
	1. 分析6月教学数据与问卷反馈；2. 梳理首轮教学中存在的问题；3. 撰写阶段性小结
	形成数据分析报告、阶段问题清单、首轮实践小结

	2026年8月
	实施阶段（二）
	1. 根据问题优化教学策略与方案；2. 设计第二轮项目化阅读教学任务链；3. 准备教学资源（课件、任务单）
	完成优化后的教学方案、任务链设计、教学资源包

	2026年9月
	实施阶段（二）
	1. 开展第二轮项目化整本书阅读教学实践；2. 收集学生阅读成果（读书笔记、项目报告等）；3. 访谈师生获取质性反馈
	完成第二轮教学实践、收集学生成果集、形成访谈记录

	2026年10月
	实施阶段（二）
	1. 量化分析学生阅读能力变化数据；2. 对比实验班与对照班的阅读表现；3. 总结策略有效性
	形成数据对比分析报告、策略有效性初步结论

	2026年11月
	总结提炼阶段
	1. 汇总所有研究数据与资料；2. 提炼核心教学策略；3. 撰写研究报告初稿
	完成资料汇总、形成策略框架、研究报告初稿

	2026年12月
	总结提炼阶段
	1. 完善研究报告，修正策略细节；2. 整理优秀教学案例，制作案例集；3. 邀请专家评审初稿
	完成研究报告修订、形成教学案例集、获取专家评审意见

	2027年1月
	总结提炼阶段
	1. 根据评审意见最终完善研究报告；2. 编制《项目化学习整本书阅读教学实施指南》；3. 整理学生成果展示材料
	形成最终研究报告、完成实施指南、整理成果展示包

	2027年2月
	结题准备阶段
	1. 整理课题所有研究成果（报告、案例、指南等）；2. 制作结题汇报PPT；3. 准备结题答辩材料
	完成成果汇编、PPT制作、答辩材料包

	2027年3月
	结题阶段
	1. 参加校级课题结题答辩；2. 根据答辩意见完善成果；3. 归档课题研究资料
	完成结题答辩、成果最终定稿、资料归档





