常州电大深入学习实践科学发展观活动第三阶段工作计划表

(2009年7月－8月底）

	基本环节
	工 作 内 容 和 要 求
	完成时限
	组织实施

	准备工作

（7月初）
	制定学习实践活动第三阶段工作计划，报市委教育工委实践活动办公室审批
	7月上旬
	校活动办

	制定整改落实方案（7月中、下旬）
	1、梳理整改落实项目，对征求的群众意见、查摆的问题、需要完善的制度进行全面分析和归类
	7月中旬
	校活动办

	
	2、提出整改落实措施，按照解决问题和完善制度的轻重缓急和难易程度，分门别类地提出整改落实的工作目标、方式方法、时限要求、责任部门（人）
	
	

	
	3、各单位整改落实方案经市教工委检查组审核后，报市教工委学习实践活动办公室备案。 
	7月中旬
	

	
	4、各单位采取适当方式向党员和群众公布整改落实方案，做出公开承诺
	7月31日前
	

	集中解决突出问题（年内）
	1、集中力量解决影响和制约科学发展的突出问题，重点解决促进教育又好又快发展所面临的突出问题，解决人民群众反映强烈的突出问题，解决领导班子和领导作风方面的突出问题
	年内
	校党委

	
	2、按照政策惠民、实事利民、服务为民的要求，组织开展以教育惠民为主题的实践活动
	
	

	推进制度机制创新（7月上旬-8月中旬）
	围绕搭建全民终身学习大平台、加深教育内涵建设、建立科学发展评价考核体系等方面，结合电大发展实际，充分运用前期调研成果，抓紧制度机制的制定工作
	8月中旬
	校行政

	组织群众满意度测评（8月上旬-中旬）
	1、通过教育宣传媒体、活动简报等通报各单位整改落实情况
	8月上旬
	校活动办

	
	2、制定群众满意度测评实施方案
	8月8日前
	校活动办

	
	3、开展群众满意度测评
	8月12日前
	校活动办

	
	4、将测评结果上报市教工委指导检查组、市教工委学习实践活动办公室。同时，以适当方式向群众公布
	8月15日前
	校活动办

	做好总结工作（8月中旬-月底）
	1、起草总结报告
	8月中旬
	校活动办

	
	2、总结报告经市教工委指导检查组审核后，报市教工委学习实践活动办公室审批
	8月25日前
	校活动办

	
	3、按照政策惠民、实事利民、服务为民要求，总结以实施教育惠民工程为主题的实践活动成果，报市教工委学习实践活动办公室
	8月底
	校活动办

	
	4、召开总结大会，对学习实践活动全面总结
	8月底
	校办公室
活动办

	
	5、做好学习实践活动材料整理归档
	8月底
	校活动办
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