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前 言

按照中央、省委决策部署，全面贯彻落实党的“十九大”、

十八届中央纪委七次全会、省十三届纪委二次全会和习近平

总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕教育事业发展实际，坚

持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以规

范和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强

制度建设为重点，着力构建风险清、定位准、责任实、制度

明、受监督、好问责的廉政风险预警防控体系，扎紧织密制

度的笼子，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化

水平，推进我省中小学校基本建设持续健康发展。

为进一步强化中小学（含幼儿园，下同）基本建设规范

管理，织密扎紧制度牢笼，推进中小学基本建设廉政风险防

控工作，省教育厅组织有关专家，分析研判中小学基本建设

领域的防控重点和关键环节，并以基本建设项目的建设流程

为主线，对可能产生的廉政风险点进行逐一梳理，明确提出

每个廉政风险点防控措施，编印了《江苏省中小学（含幼儿

园）基本建设廉政风险防控手册》（以下简称《防控手册》）。

各地、各中小学在基本建设过程中要严格遵循《防控手

册》的工作要求，不断总结经验，创新防控措施，建立健全

工程优质、资金安全、干部廉洁、群众满意的基本建设廉政

风险防控长效机制。
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一、使用说明

（一）结构说明

《防控手册》以中小学基本建设项目周期为主线，按照基本

建设工作流程，逐一排查项目建设各环节中的廉政风险点，标示

风险等级，提出防控措施。

主要内容分为三部分:

第一部分: 使用说明，包括手册的结构说明、标示说明和应

用说明。

第二部分:中小学基本建设项目总流程图，涵盖前期工作、

施工过程管理、资金资产和决算审计管理 3 个阶段，共计 13 项

工作内容。

第三部分: 各工作内容流程图、廉政风险点及防控措施一览

表，防控措施与廉政风险点并非完全一一对应，一项防控措施可

能对应多个风险点，多项防控措施也可能对应一个风险点。

（二）标示说明

为了突出重点和便于区分，廉政风险点及防控措施一览表中

采用不同符号对风险点进行标示。针对风险点，根据权力的重要

程度、权力行使的频率、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概

率及危害程度等因素，廉政风险分为“高”、“中”、“低”三个等

级，分别用“★★★”、“★★”、“★”进行标示；未标示的，为

一般风险。
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（三）应用说明

1.适用范围

本手册适用于中小学基本建设领域，维修工程廉政风险防控

可参照本手册执行。各地可能因机构设置和责任分工有所不同，

在具体应用时应进一步明确每个风险点的防控责任主体。

2.应用方式

本手册提供了廉政风险防控的基本框架，各主体单位应在此

基础上按照防控措施要求，结合实际进一步细化和完善相关规定，

建立健全对责任事项和责任主体追究相关制度，使基本建设廉政

风险防控工作更具有针对性、操作性和实效性。
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二、中小学校基本建设项目总流程图

5．合同管理

6．质量控制

7．安全管理

8．工期控制

9．变更控制

10．竣工验收

施

工

过

程

管

理

前

前

期

工

作

1．立项审批

2．勘察设计

3．项目报建

4．工程招标

资金

资产

和

决算

审计

管理

11．资金管理

12．结算、决算、审计

13．资产交付
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三、各工作内容流程图、廉政风险点及防控措施一览表

（一）立项审批

1.立项审批流程图

编制并报批校园建设总体规划

建设项目决策

编制并报批项目建议书

用地、规划、环境等审查

编制并报批可行性研究报告

设计方案招标

编制并报批初步设计及概算
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2.立项审批廉政风险点及防控措施一览表

流

程

风险

环节
廉政风险点

风险

等级
防控措施

立

项

审

批

校园

建设

总体

规划

校园建设项目前期缺乏有效论证 ★★

科学论证，集体决策，

严格执行“三重一大”

制度

校园建设规划未经集体决策 ★

校园建设规划未按要求进行公开 ★

校园建设规划未经教育主管部门审批 ★

项目

建议

书

建设项目与校园建设总体规划不符 ★

建设项目未按基本建设程序报批 ★

项目建设未经集体决策 ★

未按国家要求选择相应资质的单位编制

文件编制深度不够

项目

可行

性研

究报

告

报批前未完成环保、交通、社会稳定、节能等

项目评估
★

严格按照程序进行各

类评估

可研报告确定建设或投资规模超过项目建议书

批复规模的比例不符合国家有关规定时未经集

体决策并履行相关手续

★
经集体决策并及时履

行相关调整手续

未按国家要求选择相应资质的单位编制 严格按照国家规定

文件编制深度不够 严格按照编制要求

项目

初步

设计

及概

算

未按国家要求选择相应资质的单位编制 ★ 严格按照国家规定

未按可研批复编制设计任务书 ★

严格执行国家关于建

设工程勘察设计的法

律法规

未按设计任务书设计方案 ★

严格执行国家关于建

设工程勘察设计和投

资管理的法律法规

项目初步设计及概算编制机构不具备相应资

质。

项目初步设计或概算文件深度不够

初步设计建设规模或概算规模超过可研报告批

复规模的比例不符合国家有关规定时未经学校

集体决策并履行相关手续

★
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（二）勘察设计

1.勘察设计流程图

编制设计任务书

设计招标

编制初步设计及概算

施工图设计

施工图审查

审查初步设计及概算

提交设计文件

勘察报告审查

方案审核

编制勘察任务书

勘察招标
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2.勘察、设计廉政风险点及防控措施一览表

流

程

风险

环节
廉政风险点

风险

等级
防控措施

勘

察

、

设

计

编制设计任

务书

设计任务书编制不全面，未达到国

家规定的深度要求 严格执行可研批复，设置审

核环节。设计任务书编制与可研批复规模、

标准不一致
★

设计招标

设计单位选择办法未向主管部门报

备，未在规定范围内公开
★★

严格执行行业资质相关管

理规定;严格审查资质文

件。设计单位资质不符合要求 ★

有意肢解、缩小工程规模规避招标，

直接签订设计委托合同。
★★★

严格执行《招标投标法》
直接签订设计委托合同（非特定领

域）
★★★

选择有利益关系的潜在投标人参与

竞标。
★★★

方案审核

设计方案不符合设计任务书要求 ★ 1.设置审核环节；

2.设计方案报规划部门审

批。

擅自提高设计标准，方案中故意埋

下变更伏笔
★★

编制勘察任

务书

勘察任务书不符合勘察规定要求，

有意扩大勘察范围。
★

按规定编写审核勘察任务

书

勘察招标

勘查单位选择办法未向主管部门报

备，未在规定范围内公开
★★

1.严格执行行业资质相关

管理规定;严格审查资质文

件；

2.严格执行《招标投标法》。

勘察单位资质不符合要求 ★

直接签订勘查委托合同（非特定领

域）
★★★

选择有利益关系的潜在投标人参与

竞标。
★★★

勘察报告

审查
勘察报告内容不全面 ★

严格执行勘察设计规范，加

强报告审查验收

初步设计

施工图设计

对设计图纸审查把关不严； ★★ 1.实行初步设计和施工图

设计专家审查制度；

2.严格按合同进行设计管

理；

3.建立健全设计管理制度。

设计预算超概算，概算超估算 ★★

授意选用有利益关系厂家的设备和

材料
★★★

不按合同约定支付设计费。 ★★

施工图审查
未通过消防、人防、防雷等专项审

查。
★ 严格执行相关管理规定
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（三）项目报建

1.项目报建流程图

办理规划许可证

组织工程施工及监理招标

委托质量安全监督

办理施工许可证
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2.项目报建廉政风险点及防控措施一览表

流

程

风险

环节
廉政风险点

风险

等级
防控措施

项

目

报

建

办理规划许可证 未按规定办理规划许可证

严格依法依规办理报建

手续

委托质量安全监

督

未按规定办理质量安全监督手

续

办理施工许可证 未按规定办理施工许可证
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（四）工程招标

1.工程招标流程图

编制招标方案

发布招标公告

接受报名

资格审查

发售招标文件（编制招标控制价）

招标答疑

开标

公示

发出中标通知书

评标
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2.工程招标廉政风险点及防控措施一览表

流

程

风险

环节
廉政风险点

风险

等级
防控措施

工

程

招

标

编制招标

方案

应招标而不招标，或规避招标 ★★★

1.严格执行招投标管理制度；

2.建立招标方案审核机制；

3.建立健全招投标监督机制。

将项目拆解规避招标 ★★★

未经有关部门核准邀请招标 ★★★

违规设置不合理的条件，排斥潜

在投标人
★★★

发布招标

公告

应当发布公告而未发布 ★★★
1.严格执行招投标管理制度；

2.公告发布前需向招标监督机构

备案。

发布招标公告不符合有关规定，

未在教育主管部门官方网站或

校园网发布招标事项信息。

★★

报名

人为因素干扰投标报名 ★★★ 推行网上公开报名，排除人为干

扰。超时接受报名 ★★

透露投标人信息 ★★ 落实招标保密制度

资格审查
未按资格审查条款审查资格 ★★★ 1.建立监督复核机制；

2.要求投标人提供基本账户信息

及资质原件。投标企业挂靠、借用资质。 ★★

发售招标

文件

泄露购买招标文件单位信息 ★★
1.落实招标保密制度；

2.建立完善工程量清单审核机制；

3.加强对招标代理机构的管理。

未按规定进行工程量审核 ★★

向特定投标人泄露潜在投标人

的信息
★★

招标答疑

对招标文件的说明或解释，不通

知或不及时通知所有招标文件

收受人。

★★

招标文件发布后产生招标文件的

实质性改动，需以书面形式备案，

并以书面形式发送给所有招标文

件收受人。

开标
未检查标书密封情况

规范开标操作程序
未按法定标准开标 ★

评标

授意围标、串标，帮助特定投标

人中标。
★★★ 规范开标操作程序，规范评标过程

擅自改变评标标准和办法 ★★ 经集体研究，并报主管部门备案

非法干预、影响评标过程和结果 ★★★

严格执行招投标管理制度对中标候选人附加苛刻条件、故

意刁难
★★

公示

未按规定公示评标结果 ★★ 1.严格执行公示规定；

2.联合纪检监察部门、行政监管部

门共同调查。

不受理依法依规的投诉举报或

受理后不认真调查。
★★
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流

程

风险

环节
廉政风险点

风险

等级
防控措施

工

程

招

标

发出中标

通知书

未按照评标委员会推荐的中

标候选人顺序确定中标人；
★★★

1.严格执行《招标投标实施条

例》；

2.在法定时限内办理中标通知书

备案。

招标人未按相关规定发出中

标通知书。
★

招标代理

监督

未采取措施督促代理方切实

履行相关职责
★ 加大监督力度，加强制度保障。
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（五）合同管理

1. 合同管理流程图

合同起草

合同审核

合同备案

合同签订

合同执行
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2.合同管理廉政风险点及防控措施一览表

流

程

风险

环节
廉政风险点

风险

等级
防控措施

合

同

管

理

合同起草

起草合同无依据 ★★★
依据中标通知书、招投标文件、会

议纪要、批复等支撑文件起草

合同条款模糊、不完善，给

合同执行带来潜在风险。
★★★

对涉及合同主体、质量标准、安全、

进度、结算、变更、工程价款、支

付方式、履约担保、索赔、保修等

核心条款必须明确。

合同内容与现行国家规定

存在明显冲突
★★★ 执行现行国家规定

设置显失公平的条款 ★★★

1.规范合同审核程序；

2.建立专业人员、法律顾问合同审

核制。
审核合同

合同审核流于形式 ★★★

发现问题不及时 ★★★

合同签订 不及时签订合同 ★ 设定合同签订时限

合同备案
不及时备案

明确工作人员职责
备案文档不完整

合同执行

不严格执行合同内容 ★★
建立健全基建、审计、财务等部门

合同执行监管机制
背离原合同实质性内容签

订补充协议
★★
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（六）质量控制

1. 质量控制流程图

施工图交底

工程质量跟踪检查

质量管理体系运行

状况跟踪检查

质量管理体系审核

监理部、施工项目部

组成人员审核

隐蔽工程验收

分部工程验收
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2.质量控制廉政风险点及防控措施一览表

流

程

风险

环节
廉政风险点

风险

等级
防控措施

质

量

控

制

质量管理体

系审核
1.不审核或审核流于形式

2.发现问题未及时纠正
★

1.严格督促施工单位及监理单位

按程序进行审核；

2.实行审核备案签字制度。

监理单位、施

工单位组成

人员审核

依据投标文件，严格监督管理人员

持证上岗。

施工图交底
未及时组织施工图交底 ★ 形成交底会议纪要，完备签字备案

制度。交底流于形式 ★

质量管理体

系运行状况

跟踪检查

管理人员不到位 ★★
明确管理人员工作职责，实行巡回

检查制度。未督促执行质量管理体系 ★★

工程质量

跟踪检查

工程质量监督不到位 ★★
1. 严格督促监理、施工单位履行

职责；

2.督促执行材料进场验收制度和

工序“三检”制度。

分包单位资质审核不严 ★★

对材料进场验收程序把关不

严
★★

对检验程序审核不严 ★★

授意指定有利益关系的分包

单位或材料供应商
★★★

签订廉政责任书，规范管理人员行

为。

纵容或默示违法分包、转包

及使用不合格材料
★★★

插手采购和分包等环节 ★★★

明示或暗示设计施工单位违

反强制性标准
★★★

对工程各环节把关不严，对

发现的问题不及时处理
★★★ 建立监督、责任机制

隐蔽工程、

分部工程

验收

不及时参与主要分部分项工

程验收
★★ 1.严格按照规划、标准和程序，及

时参与工程验收；

2.完善相关制度，保存检查影像、

文字等原始资料。

授意对不合格工程通过验收 ★★★

明示或暗示改动、编造实测

数据
★★



20

（七）安全管理

1. 安全管理流程图

制定安全管理制度

安全检查

通报检查结果

一般安全隐患 重、特大安全隐患

开具整改通知单 下达工程暂停令

整改、反馈

复检合格

继续施工

安全生产责任制 现场检查 安全生产教育

培训
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2.安全管理廉政风险点及防控措施一览表

流

程

风险

环节
廉政风险点

风险

等级
防控措施

安

全

管

理

安全检查

未按制度规定的范围、工程

节点等内容组织施工、监理

等相关单位实施检查

★ 1.成立安全检查组，明确责任；

2.督促施工企业落实保险制度；

3.落实定期安全检查措施。对项目安全不监督检查或检

查时降低标准
★★

通报

检查

情况

故意隐瞒检查中发现的安全

隐患
★★★

1.及时公布检查结果并限期整改；

2.对整改结果进行复查并备案。未及时督促施工单位消除安

全隐患
★★

复检

复检流于形式 ★★
严格复检工作程序，督促监理单位

进行复查，审核复查记录。
对施工单位整改不到位的，

帮其隐瞒过关。
★★★
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（八）工期控制

1.工期控制流程图

开工报告审批

工程进度计划审核

竣工报告审核

工期签证办理

工期计划落实
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2.工期控制廉政风险点及防控措施一览表

流

程

风险

环节
廉政风险点

风险

等级
防控措施

工

期

控

制

开工报告

审批

开工报告未及时批准 ★ 严格按施工管理程序执行，及时

批准开工报告。不具备条件擅自批准开工 ★

工程进度计

划审核

未审核进度计划 ★ 严格按施工组织设计对进度计

划进行审核批准不合理的进度计划 ★

工期计划

落实

未定期检查进度计划的执行情

况
★ 建立进度计划检查制度并落实

工期签证

办理
随意办理工期签证 ★★

做好工期索赔或反索赔的证据

积累与收集保存

竣工报告

审核
接受资料不齐备的竣工报告 ★

应按规定建立符合要求的竣工

资料清单，并对照查验竣工报

告。
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（九）变更控制

1.变更控制流程图

变更申请

变更会商

变更方案编制

投资估算编制

决策审批

变更文件编制

变更实施
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2.变更控制廉政风险点及防控措施一览表

流

程

风险

环节
廉政风险点

风险

等级
防控措施

变

更

控

制

变更

申请

擅自改变项目规模、内容、标准 ★★★ 1.建立变更审批机制；

2.严格按照设计图纸施工；

3.严禁相关责任人干预工程

建设，随意提出变更。

通过变更为利益相关单位谋取

不正当利益
★★★

决策

审批

不按程序和权限审批变更 ★★★ 1.建立变更审批会签制度，集

体研究决定；

2.严格按变更审签程序执行；

3.加强现场监督管理，杜绝未

批准先实施行为。

在变更审批之前，默许实施变更

造成既成事实
★★★

不及时审批变更，造成工期延误

和资源浪费
★★★
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（十）竣工验收

1.竣工验收流程图

验收申请

资料审查

竣工验收

竣工备案
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2.竣工验收廉政风险点及防控措施一览表

流

程

风险

环节
廉政风险点

风险

等级
防控措施

竣

工

验

收

验收申请

接受不具备验收条件的申

请
实行逐级监督机制

有意拖延具备验收条件的

申请

资料审查
不严格要求监理单位审查

竣工资料
★★

严格按照《建筑工程质量管理条例》

审查竣工资料

竣工验收

未按规定组织验收 ★★

1.严格执行验收程序；

2.督促邀请各方责任主体参加；

3.全面检查实体质量；

4.各种工程（设备）建立专家验收制

度；

5.各方责任主体发表验收意见，落实

相关责任。

6.发现问题，及时通报、限期整改。

规避工程缺陷、隐瞒未完

工内容、降低验收标准。
★★

竣工备案
以违规手段获取竣工备案

文件
依法依规办理竣工备案
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（十一）资金管理

1.资金管理流程图

年度投资计划编制

项目预算下达

支付申请

支付审批

资金拨付
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2.资金管理廉政风险点及防控措施一览表

流

程

风险

环节
廉政风险点

风险

等级
防控措施

资

金

管

理

年度投资计

划编制

未及时编制或据实编制投资

计划
★★

按实际需求编制投资计划，控制

建设成本。

项目预算下

达

未落实或挪用、挤占、截留、

滞留、贪污项目资金
★★★ 建立专用账户，专款专用。

支付申请

授意施工、监理单位超进度申

请进度款
★★★

建立审计跟踪制度

利用虚假项目套取资金 ★★★

支付审批

未按合同或形象进度审核支

付申请
★★★

1.制定资金拨付审批制度，明确

资金拨付审批程序；

2.对建设项目实行全过程跟踪

审计。

批准手续不完备的支付申请 ★★★

有意拖延审批时间 ★★★

审核不严谨，未核减应扣减款

项，造成资金超付。
★★★

资金拨付

有意拖延支付 ★★★ 制定财务内控制度，明确财务人

员岗位责任，建立财务人员相互

制约机制。

未经审批提前支付以及超前、

超额支付
★★★
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（十二）结算、决算、审计

1.结算、决算、审计流程图

工程结算编制

工程结算审计

竣工财务决算编制

竣工财务决算审计

竣工财务决算报批
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2.结算、决算、审计廉政风险点及防控措施一览表

流

程

风险

环节
廉政风险点

风险

等级
防控措施

结

算

、

决

算

、

审

计

工程结

算编制

未及时督促施工企业编制工程结算

建立内控复核制度
未严格审核结算资料的完整性和真实性 ★

工程结

算审计

未按规定委托具有相应资质的咨询机构

审计
★

1.完善审计咨询机构

遴选机制；

2.强化审计监督过

程。

未及时完成审计工作

对审计过程监管不到位，导致“串审” ★★

未按合同约定严格审核结算造价 ★

纵容施工单位虚报和伪造工程结算文件

骗取工程款项
★★

竣工财务决

算编制

不及时办理竣工决算 ★★
1.规范竣工决算编制

程序；

2.明确财务人员职

责。

内控制度、立项批复、招投标资料、项

目合同、财务支付凭证等财务决算资料

不完整

★★

编制虚假决算报表 ★★★

竣工财务决

算审计

未按规定委托具有相应资质的咨询机构

审计
完善审计咨询机构遴

选机制
未及时向审计机构提供完整的审计资料
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（十三）资产交付

1.资产交付流程图

竣工财务决算审计

竣工财务决算报批

固定资产移交

国有资产产权登记
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2.资产交付廉政风险点及防控措施一览表

流

程

风险

环节
廉政风险点

风险

等级
防控措施

资

产

移

交

固定资产移

交

项目竣工财务决算获批后未及时办

理固定资产移交手续
★

建立内控制度，规范工作

程序，落实岗位职责

已移交固定资产未及时按有关规定

组织申报国有资产产权登记
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